



プロジェクト進捗可視化



東光電気工事 ×



LaKeel BI

プロジェクトの進捗を見える化し 予実管理・現状把握を支援

進行中のプロジェクトの「今」を可視化し、現場情報、進捗、担当者名などがリアルタイムで確認可能です

プロジェクト管理の課題



全国各地で進行している多くのプロジェクトの全体像が見えない



進行中の各プロジェクトについて情報や進捗がすぐに把握できない



請負金額や担当者を調べるのに時間がかかる

プロジェクトをDB化し、マップ、グラフ、一覧からスピーディにアクセス

プロジェクト進捗可視化 全告地図画面

- ・全国地図でアラートを表示
- ・各プロジェクトの累計出来高をグラフ表示



都道府県地図上に現場をピン表示


- ・地図上のピンから現場を特定して表示可能

進捗、現場情報、担当者等の 詳細を表示

- ・個別の現場情報を詳細に表示


プロジェクト進捗可視化 全国地図画面

1億以上の現場を表示



累計金額TOP10

順位	支社名	工事番号/物件名	累計金額 (千円)	延床面積 (平米)	工期
1	西工	0	2024年09月～2027年03月		
2	西工	0	2023年04月～2026年03月		
3	西工	0	2023年09月～2026年03月		
4	西工	0	2022年09月～2027年03月		
5	西工	0	2022年09月～2026年03月		
6	西工	0	2023年04月～2025年03月		
7	西工	0	2024年09月～2026年03月		
8	西工	0	2023年02月～2025年03月		
9	西工	0	2022年12月～2026年03月		
10	西工	0	2020年07月～2026年03月		



プロジェクト進捗可視化 現場、担当者一覧&進捗状況

担当者	名前	所属	出勤	名前	所属	出勤	名前	所属	出勤
協力会社				担当者			協力会社		
協力会社				担当者			協力会社		
協力会社				担当者			協力会社		
協力会社				担当者			協力会社		
協力会社				担当者			協力会社		
協力会社				担当者			協力会社		
協力会社				担当者			協力会社		
協力会社				担当者			協力会社		
協力会社				担当者			協力会社		

工事番号: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

2025-04-03 2025-04-04 2025-04-07 2025-04-08 2025-04-09 2025-04-10 経過 日

プロジェクト進捗可視化メニューのメリット




各プロジェクトの
請負総額から
詳細まで確認可能



スケジュール等の
アラートあり現場を
全国地図で一発表示



予実や進捗を
月ごとのグラフで可視化



地図上のピンで
工事の位置を表示